

Petit rappel de la réunion d'aujourd'hui (18 fév 2009):

Choses faites:

- Condenseur était acheté
- Pliage des triangles est fini
- plans du bahut sont accepté par Bruno (seulement rayon a changer)
- premier croquis global à été fait :)
- tuyaux et vannes ont été acheté chez facq (manque que le bon de commande et les bouchons)

A faire pour la prochaine fois:

- antonin s'est chargé de prevoir les dimensions des pièces (surtout cornières) en alu et les envoyer a moi et loic pour qu'on verifie
- Loic va aller encore une fois chez facq pour le bon de commande (tu serais aussi rajouter le prix sur la liste du budget sur le site stp?)
- je vais apporter les dernieres modifs sur les plans (rayon) et vous les envoyer (et les mettre sur le site)
- Julie et Fanny vont revoir le cher Yves pour quil fasse les tests pour espacer les triangles et après ça terminer leur plans finals pour qu'on connaissent les dimensions qu'on doit decouper vendredi
- Si l'occassion se presente Loic et/ou antonin et/ou moi nous allons chercher le polyurethane

Prochains rendez-vous:

- Si les soudeurs sont daccord Loic, antonin et evt. moi, nous allons les voir jeudi midi pour leur montrer les plans
- Encore une fois si tous se passe bien, on se trouve vendredi 27 fev. au UB5 pour une réunion suivi par le decoupage