

## Procès Verbal

**Présences:** Nous étions tous présents à cette réunion. Nous avons rendez-vous au BAPP avec Hervé Baudine et Laurent Lonys.

### 1- Discussions

La réunion a commencé vers 12h30

- Définition des tâches : cahier des charges -> document à remettre au contact de Ouagadougou contenant : le projet dans son contexte et objectifs, des questions particulières sur le projet (QCM,...). Ce document est à remettre pour la semaine suivant la semaine de récupération. Il faut également réaliser un manuel de construction et de manipulation (plans). L'échéance n'est pas encore fixée.
- Échéance pour la commande de matériel : avant les examens de Noël.
- Rapport final : restructurer le rapport → répartition différente des sujets ; chacun corrige une partie qu'il n'a pas rédigé lui-même en vue d'une homogénéisation du groupe. Discussion sur la remise ou non d'un pré-rapport -> à demander à Benoit Haut.
- Clarification du projet : le dispositif doit être transportable par automobile et par des personnes (prévoir un système de roulettes,...). Il s'agit d'un dispositif qui permet de stocker les vaccins et de les déplacer.

### 2- Tâches pour la prochaine réunion

Pour la prochaine réunion il faut établir un planning contenant les échéances et effectuer des recherches bibliographiques sur le projet.

Répartition des tâches : /

### 3- Date et lieu des prochaines réunions

Prochaine réunion le **vendredi 17 octobre** en UB5 à **12h30**.

Fin de la réunion 13H15.