

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU MARDI 10 FEVRIER 2009

Présents : Benoît Haut, Laurent Lonys, Hervé Baudine, Antonin Fourrez, Annette Werth, Fanny Urbain, Julie Dubuisson, Loïc Delporte

1. Discussions :

- Annette a posé quelques questions générales à Benoît Haut :
 - Budget : l'argent déjà dépensé est d'environ 2000€ mais Benoît Haut ne s'inquiète pas trop, on pourra toujours envisager une solution (via le budget du groupe des huiles) si on doit dépasser le budget de 2500€.
 - Billets d'avion : Benoît Haut va s'arranger pour fixer les dates des départs et on pourra alors commander les billets d'avion. Les départs seront peut-être différés entre les deux projets pour que le service technique à Ouagadougou puisse bien s'occuper des 2 groupes une fois sur place.
- Il restait surtout à discuter des vannes et du condenseur :
 - Antonin s'est arrangé avec Hervé pour les achats des tuyaux et des vannes. Il a le bon d'achat.
 - Annette s'occupe de trouver un condenseur neuf.
- Pour le découpage de la toile en inox, tout s'est bien passé. Yves Simon était de bonne humeur, il a bien tout expliqué, il a fait avec nous le découpage et il a réglé l'angle de pliage. On a fait d'abord des tests de quelques pliages à 70° pour que Yves Simon puisse effectuer des tests de soudure. Quelques triangles définitifs ont déjà été réalisés, le reste sera probablement fini mardi prochain.

2. Tâches à effectuer :

- Vendredi 13 février : Antonin et Loïc s'occupent d'aller chercher les tuyaux, vannes et bouchons chez Facq et vont faire les croquis demandés par les soudeurs.
- Mardi 17 février (confirmation à venir) :
 - Annette et Loïc feront une réunion à midi avec Laurent pour montrer les plans avant d'aller voir les soudeurs.
 - Fanny et Julie termineront sûrement le pliage.
- Ne pas oublier qu'il faudra aussi dresser une liste (à Hervé) du matériel pour Ouagadougou (condenseur, etc.)

3. Prochaine réunion :

Vendredi 20 février